

2022년 여성폭력 피해자 지원시설 평가 추진 일정

일시	주요 내용	세부내용
5-7월	평가지표 수정보완 및 확정	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 평가지표 의견 수렴 - 2021년 평가지표(안) 토대로 점검 ✓ 평가지표 수정 보완 ✓ 평가지표 확정 - 여성가족부 최종 검토 후 확정
7월	자체평가서 작성 현장평가 준비	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 평가지표 현장 인지 기간 (7.18~7.27) - 평가의무대상기관 아니나 평가 희망 여부 파악 ✓ 현장평가위원 구성
8월 - 9월	현장평가 실시	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 현장평가위원 교육 ✓ 기관 자체평가서 작성 (8.1~8.12, 2주) - 협의회 협조를 통해 평가대상 기관에 자체평가서 양식과 평가대상기관목록 배포 - 8.12까지 평가담당자에게 제출 (이메일로 제출) ✓ 현장평가 준비 (8. 22~31) - 현장평가팀장에게 자체평가서 전달 ✓ 현장평가 실시 (9.1~9.30)
10월 - 12월	평가결과 취합 및 분석	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 평가결과 취합 (10월) - 각 평가팀에서 평가담당자에게 제출 ✓ 이의신청서 접수 및 처리 (10월 중순~말) ✓ 평가결과 분석 및 보고서 작성 (11월~12월) ✓ 평가결과 여가부 제출 (12월 중순)

※ 상기 일정은 추진과정에서 변경될 수 있음.